



El PP diu que Més per Sóller estam en contra del poliesportiu de Son Angelats i el volem tancar. **ÉS FALS.**
Però consideram just que la ciutadania tengui clar quant mos costa mantenir-lo obert.
Per això recollim les diferents fases i les inversions que s'hi han fet d'ençà que es va començar a construir, causades majoritàriament per una obra mal pensada i mal feta.
A aquestes despeses se li han de sumar el [preu proporcional del solar](#) i els costos mensuals de manteniment (personal, electricitat, aigua...).

Any	Concepte	Govern	Import
2004-07	Redacció del projecte, licitació i inici de la construcció (primera pedra: novembre de 2006).	PP	8 milions d'€*
2008	Final de les obres després que l'empresa entri en fallida (a causa de les deficiències no es dona el certificat de final d'obra)	Pacte	-
2009	Les pistes de bàsquet i futbol sala estan operatives.	Pacte	-
2010	Les deficiències en la construcció no permeten fer la certificació final de l'obra. És necessari instal·lar un nou cobriment de plàstic a les piscines i una segona coberta a una part del pavelló.	Pacte	S'executa amb la garantia de l'empresa constructora.
2011	Nous informes tècnics determinen "corrosió greu en l'estructura principal i secundària (pilars, bigues, tensors i soldadures); clivells estructurals entre la caixa de l'escala i el cos de la pista esportiva, filtracions a tota la coberta, mala execució de la trobada d'aquesta amb la façana principal, amb les conseqüents filtracions, filtracions a la trobada de la marquesina d'entrada amb la façana, clivells horitzontals a la façana principal, a la trobada de la façana amb la coberta i a la trobada de l'estructura amb el formigó, enrajolats espenyats o mal executats a tots els banys i vestidors". Cal esmentar que l'informe només fa referència al cos de les pistes i al cos central, però no a la part de les piscines.	Pacte	-
2012	S'ha de tornar a executar l'aval de l'empresa constructora per reparar les deficiències de l'informe tècnic (spoiler: no s'arregla) S'aproven els preus públics i s'inauguren les piscines.	PP	156.000 € pagats amb l'aval de l'empresa constructora.
2013	Les instal·lacions esportives es complementen amb una pista d'skate (avui ja no existeix).	PP	31.591 €
	Es crea el gimnàs amb la maquinària corresponent. El cost l'assumeix Sóller 2010.	PP	60.000 €
2014	S'instal·la una segona coberta a un nou tram de la teulada.	PP	60.000 € pagats amb l'aval de l'empresa constructora.
	Es construeixen les pistes de petanca cobertes a la part posterior del pavelló.	PP	92.519 €
	Es reconeixen factures acumulades relacionades amb despeses d'explotació	PP	144.035 €
	S'instal·la la termodinàmica. El cost l'assumeix Sóller 2010.		180.000 €
2021	Instal·lació d'aire condicionat al gimnàs.	PP	66.450 €
	Instal·lació d'una pista multiesport a on hi havia l'antic skatepark. Finançada pel Consell de Mallorca.	PP	47.332 €
2022	Construcció de noves sales, millores tèrmiques, enrajolat piscina petita i reparació de les deficiències a les instal·lacions contra incendis.	PP	1,11 M€
2023	Instal·lació de plaques solars a càrrec de la subvenció PAESC.	PP	90.509,98 €
2024	Noves reparacions de la teulada , extres i manteniment (romanent 2023).	PP	59.671,8 €
	Es renova la maquinària del gimnàs.	PP	130.000 €
2025	Reparació de la piscina grossa (romanents 2024)	PP	221.000 €

*No tenim dades de l'import final exacte, aquestes són les [estimacions de premsa](#). Se sap que es va sol·licitar un préstec de 4,6 M€ al PLA D que representava el 50% del cost i que la [Conselleria de Turisme de Jaume Matas va abonar el 46% de 6,4 M€](#).